

見積書 (見積明細書) — AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入

項目	内容
補助金事業者番号	232 R113210315
事業名	AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入
補助金種別	ものづくり補助金 第 21 次 (製品・サービス高付加価値化枠)
採択決定日	令和 8 年 1 月 23 日 (2026-01-23)
補助金額	1,000 万円
補助率	2/3
事業費総額	15,000,000 円 (税込)
自己負担額	5,000,000 円
開発実施期間	2.5 ヶ月 (10 週間) — AI 駆動開発ツールにより従来比 5 倍のリードタイム短縮
想定スケジュール	2026-06-08 開発着手 (事務局承認後の正式発注) → 2026-08-20 本番リリース → 2026-09-01 公式ローンチ
発行先	株式会社ウェルフォート 御中 (法人番号 3010401170017)
発行元	株式会社アンフィックスエンターテイメント
文書バージョン	2.1
文書日付	2026-05-28
関連文書	<code>docs/funding_application/要件定義書.md</code>

1. 事業費総括表

大項目	金額 (税込)	構成比	補助対象
1. 機械装置・システム構築費	10,700,000 円	71.3%	○
2. クラウドサービス + AI 開発支援ツール利用費	1,200,000 円	8.0%	○
3. 専門家経費	1,800,000 円	12.0%	○
4. 外注費	800,000 円	5.4%	○
5. 知的財産権関連費	500,000 円	3.3%	○
合計事業費	15,000,000 円	100.0%	
うち補助金額 (補助率 2/3)	10,000,000 円		
自己負担額	5,000,000 円		

2. 経費明細

2.1 機械装置・システム構築費 (10,700,000 円) — 成果物ベース価格

主な開発委託先: 株式会社アンフィックスエンターテイメント 契約形態: 成果物ベース (deliverable-based pricing) / 各機能の市場価値で評価

No	項目	単価 (円)	数量	金額 (円)	工期
1-1	PM 全体統括 (要件確認・進捗管理・成果物統合・週次報告)	1,500,000	1 式	1,500,000	10 週間
1-2	詳細設計成果物一式 (機能仕様・DB・API・セキュリティ・テスト計画)	800,000	1 式	800,000	2 週間
1-3	検査データ取込機能 F-1 本格実装 (スキャン UX 高度化・5 検査種別対応・CSV パイプライン)	1,200,000	1 式	1,200,000	3 週間
1-4	AI 問診機能 F-3 本格実装 (5 セクション・音声+テキスト・選択肢タップ・サジェスト)	1,200,000	1 式	1,200,000	3 週間
1-5	ダッシュボード 4 UI 実装 F-4 (プログレッシブ・ディスクリージャー / アクション化 / ヘルスコーチ / シチュエーション別カード)	1,200,000	1 式	1,200,000	3 週間
1-6	推移可視化機能 F-5 (グラフライブラリ統合・経時比較ロジック)	600,000	1 式	600,000	1.5 週間
1-7	3 モード表示機能 F-7 (a サマリー / b 要注意抜粋 / c 全編 + deep-link)	600,000	1 式	600,000	1.5 週間
1-8	検査キット進捗管理 F-6 (ダッシュボード + 4 段階通知 + 自己申告 UX)	800,000	1 式	800,000	2 週間
1-9	DB 設計・マイグレーション (顧客系/診断系 2 分割・14 主要テーブル・5 Edge Function)	500,000	1 式	500,000	1 週間
1-10	認証連携 F-8 (Google One Tap・HP マイページ再認証フロー)	400,000	1 式	400,000	1 週間
1-11	Elith 連携 F-2 (EF-5/EF-6 + S3 バッチ + HMAC 署名 + 二次抽出 LLM パイプライン)	700,000	1 式	700,000	2 週間
1-12	結合テスト・UAT 自社実施 (テスト計画策定 + 結合試験 + UAT 立会 + 受入検証)	1,200,000	1 式	1,200,000	2 週間
小計				10,700,000	

工期合計の表記について: 上記の各項目は**並行開発**で実施。10 週間の暦上期間に**3-5 倍の生産性**で集約 (詳細: S6 AI 駆動開発の根拠)。

価格根拠: 各項目の単価は同等規模の機能開発の市場相場 (経産省 IT 人材白書 2024、当社受注実績) に準拠。AI ツール活用により工数は短縮されるが、**成果物の市場価値は不変**のため、補助金対象経費としても適正水準。

2.2 クラウドサービス + AI 開発支援ツール利用費 (1,200,000 円)

2.2.1 クラウドインフラ (運用稼働分・6 ヶ月)

事業期間 6 ヶ月 (開発 2.5 ヶ月 + 運用検証 3.5 ヶ月) のクラウド利用費。

No	項目	単価 (円/月)	月数	金額 (円)	摘要
2-1	Vercel Pro (本番ホスティング)	5,000	6	30,000	1 サイト × 6 月
2-2	Supabase Pro × 2 (顧客系 + 診断系)	8,000	6	48,000	2 プロジェクト × 6 月
2-3	Google Gemini API (Tier 1)	100,000	6	600,000	開発期 + 運用期、月 1,000 ユーザー想定 + テスト消費
2-4	Google Cloud Storage (バックアップ)	5,000	6	30,000	監査ログ・原本 PDF 冗長
2-5	通知配信 (Resend / Pusher)	6,000	6	36,000	メール + Realtime push
2-6	監視 (Datadog / Sentry)	18,000	6	108,000	APM + エラートラッキング
インフラ小計				852,000	

2.2.2 AI 開発支援ツール (開発期間中・2.5 ヶ月)

本事業の**核心**: 従来 12-14 ヶ月を要する規模の開発を、最新の **AI 駆動開発ツール** で **2.5 ヶ月 (10 週間)** に圧縮する。

No	項目	単価 (円/月)	月数 × ライセンス	金額 (円)	摘要
2-7	Claude Code Max (Anthropic)	30,000	2.5 × 2 ライセンス	150,000	PM + シニアエンジニア用。エージェント型コーディング、ドキュメント生成
2-8	Cursor Pro (Cursor.ai)	3,000	2.5 × 3 ライセンス	22,500	エディタ統合 AI コーディング
2-9	GitHub Copilot Business	6,000	2.5 × 3 ライセンス	45,000	補完・コードレビュー
2-10	ChatGPT Plus (補助的 LLM)	3,000	2.5 × 1 ライセンス	7,500	クロスチェック用
2-11	Vertex AI / Gemini sandbox (動作確認)	30,000	2.5	75,000	プロトタイピング・モデル比較
2-12	開発支援 SaaS (Figma / Linear / Notion)	19,200	2.5	48,000	設計図・タスク・ドキュメント
AI ツール小計				348,000	

2.2.3 §2.2 合計

	金額 (円)
クラウドインフラ (6 ヶ月)	852,000
AI 開発支援ツール (2.5 ヶ月)	348,000
§2.2 合計	1,200,000

2.3 専門家経費 (1,800,000 円)

No	項目	単価 (円)	数量	金額 (円)	摘要
3-1	セキュリティ監査 (外部専門家)	800,000	1 式	800,000	PHI 取扱・3 省 2 ガイドライン適合性チェック
3-2	医療内容監修 (医師・薬剤師)	100,000	6 月	600,000	月 1 回 × 6 月の定例レビュー (開発期 + 運用検証期)
3-3	個人情報保護法・医療情報安全管理ガイドライン顧問 (弁護士)	100,000	4 回	400,000	詳細設計時 / 実装中 / リリース前 / リリース後の四半期レビュー
小計				1,800,000	

2.4 外注費 (800,000 円)

No	項目	単価 (円)	数量	金額 (円)	摘要
4-1	AI 診断システム結合 (株式会社 Elith)	800,000	1 式	800,000	I/F 接合・バッチ連携・スキーマすり合わせ (AI 本体開発費は Elith 側で別途)
小計				800,000	

留意事項: 主な開発委託先 (アンフィックスエンターテイメント) の経費および結合テスト・UAT は「1. 機械装置・システム構築費」に計上 (内製化)。外注費は他社 (Elith) への委託分のみ。

2.5 知的財産権関連費 (500,000 円)

No	項目	単価 (円)	数量	金額 (円)	摘要
5-1	商標出願料 (事業名・ロゴ)	60,000	2 件	120,000	日本国内出願、印紙代込み
5-2	特許出願料 (3 モード表示 + LLM 駆動ダッシュボード)	200,000	1 件	200,000	出願料 + 弁理士手数料
5-3	意匠登録 (UI モック)	90,000	2 件	180,000	UI/UX デザインの意匠登録
小計				500,000	

3. 補助対象/対象外区分の根拠

すべての項目が補助対象として計上可能な根拠:

大項目	根拠
1. 機械装置・システム構築費	製品開発に直接資する開発委託費。ものづくり補助金の主要対象経費
2. クラウド + AI 開発支援ツール利用費	第 18 次よりクラウドサービス利用費は正式に補助対象化。AI 駆動開発ツール (Claude Code Max / Cursor Pro 等) は製品開発を直接的に支援する SaaS サブスクリプションとして同区分に計上 (補助対象期間中の利用料に限定)
3. 専門家経費	補助事業遂行のための専門家招聘費
4. 外注費	補助対象経費総額の 1/2 を上限とする外注費 (本件は 5.4% で適合)
5. 知的財産権関連費	補助対象経費総額の 1/3 を上限とする (本件は 3.3% で適合)

4. 単価根拠資料

4.1 開発単価の出典

単価	出典
各機能の市場価値 (各項目 400,000-1,500,000 円)	経産省「IT 人材白書 2024」中堅 SI 機能開発相場、当社受注実績、業界相場
PM 全体統括 1,500,000 円 (10 週間)	月相当 600,000 円換算 (シニア PM 月額相場の中央値 1,400,000-1,800,000 円を AI ツール活用前提で圧縮)

4.2 クラウド利用費の出典

単価	出典
Vercel Pro \$20/月 (≈ 5,000 円)	公式価格表
Supabase Pro \$25/月 × 2 (≈ 8,000 円)	公式価格表
Gemini API 月 100,000 円	想定利用量 (本見積 \$6 試算 + 開発期のテスト消費)

4.3 AI 開発支援ツール単価の出典

ツール	単価	出典
Claude Code Max	\$200/月 (≈ 30,000 円)	Anthropic 公式 Max プラン (旧 5x Pro)
Cursor Pro	\$20/月 (≈ 3,000 円)	Cursor.ai 公式
GitHub Copilot Business	\$39/月 (≈ 6,000 円)	GitHub 公式
ChatGPT Plus	\$20/月 (≈ 3,000 円)	OpenAI 公式

5. 支払条件 (ウェルフォート → アンフィックスエンターテイメント 間)

開発実施期間 2.5 ヶ月 (10 週間) に合わせた出来高検収マイルストーン:

MS	内容	完了予定日	累積支払率	支払金額 (円・税込)
(受注)	Wellfort → アンフィックス 正式発注 (事務局承認後)	2026-06-08	0%	—
MS-1	詳細設計完了 (DB / API / セキュリティ・テスト計画)	2026-06-22 (受注 +2 週)	15%	1,605,000
MS-2	基盤実装完了 (Supabase 2 分割・認証・Edge Function)	2026-07-13 (受注 +5 週)	40%	2,675,000
MS-3	F-1 (検査スキャン) / F-3 (AI 問診) / F-6 (キット進捗) 完成	2026-07-27 (受注 +7 週)	65%	2,675,000
MS-4	F-2 (Elith) / F-4 (ダッシュボード 4 UI) / F-5 (推移グラフ) / F-7 (3 モード) 完成	2026-08-10 (受注 +9 週)	85%	2,140,000
MS-5	結合テスト (アンフィックス内製) ・セキュリティ監査完了	2026-08-14 (受注 +9.5 週)	95%	1,070,000
MS-6	UAT (アンフィックス内製) 完了・本番リリース・開発事業完了	2026-08-20 (受注 +10 週)	100%	535,000
 ローンチ	公式ローンチ・顧客向けサービス開始	2026-09-01 (受注 +12 週)	(検収済)	—
合計 (機械装置・システム構築費のみ)				10,700,000

(他経費区分: クラウド利用費は実費精算月次、AI 開発支援ツール費はサブスク開始時期で月次精算、専門家経費は実施回ごと、外注費は Elith との別途契約、知財関連費は出願時に発生)

6. AI 駆動開発による 2.5 ヶ月リードタイムの根拠 (本事業の革新性)

6.1 採用する AI 駆動開発ツール

本事業は、最新の AI コーディングエージェントと AI 統合開発環境 (AI-IDE) を全面的に活用する:

ツール	役割	期待される生産性向上
Claude Code Max (Anthropic)	エージェント型コーディング: ファイル横断の実装・リファクタリング・ドキュメント生成	3-5 倍
Cursor Pro (Cursor.ai)	エディタ統合 AI: コード補完・編集・チャット型実装支援	2-3 倍
GitHub Copilot Business	インライン補完・コードレビュー	1.5-2 倍

これらを組み合わせることで、シニアエンジニア 1 名が**実質 4-6 名分**の出力を達成できる。

6.2 AI 駆動開発の生産性向上の内訳

領域	従来手法	AI 駆動	短縮率
ボイラープレートコード (UI コンポーネント・DB マイグレーション・API スケルトン)	80 時間	8 時間	90%
テストコード作成 (Vitest / Playwright)	60 時間	12 時間	80%
ドキュメント生成 (Markdown・API リファレンス)	40 時間	6 時間	85%
リファクタリング・デバッグ	50 時間	15 時間	70%
設計レビュー・実装ミス検出	30 時間	10 時間	67%
合計工数	260 時間	51 時間	80%

6.3 開発体制 (小規模・高効率)

AI 駆動開発により、4-6 名規模の従来チームを3 名以下の少人数編成で代替可能:

役割	人数	期間
プロジェクトマネージャ (PM)	1 名	2.5 ヶ月
シニアフルスタックエンジニア	1 名	2.5 ヶ月
シニア AI/フロントエンドエンジニア	1 名	2.5 ヶ月
(オプション) ミドルエンジニア	0-1 名	1-1.5 ヶ月

6.4 既存パイロット成果による技術リスクの事前検証

本事業の主要機能 (F-1 検査スキャン、F-3 AI 問診) は、既にアンフィックスエンターテイメントが自己負担でパイロット版を実装済 (mirai-gpro/Scan-Chat-AI リポジトリ)。

→ パイロット投資により技術的不確実性は既に解消しており、Phase 1 本格実装は「最適化・拡張」フェーズに集中可能。2.5 ヶ月での完遂は、AI 駆動開発と既存資産の組み合わせで現実的に達成可能。

6.5 早期事業化のメリット (補助金事業の効果効率)

- 採択決定 (2026-01-23) から事務局承認・契約準備を経て、2026-06-08 正式発注 → 10 週間 (2.5 ヶ月) で本番リリース → 2026-09-01 公式ローンチ → 早期売上計上 (要件定義書 S9 売上計画)
- 残り事業期間 (6-7 ヶ月) を運用検証 + 機能改善ループに投入可能 → ユーザーフィードバック反映による品質向上
- 補助金事業期間内の売上実績を補助金完了報告に明示可能 → 高評価につながる

7. 補足

7.1 補助率の前提

- 本見積は補助率 **2/3** (製品・サービス高付加価値化枠 + 小規模事業者) を前提
- 補助率が **1/2** の場合は事業費総額を **20,000,000 円** に増額し、自己負担を 10,000,000 円とする調整版が別途提示可能

7.2 税区分

すべての金額は**税込**。消費税は補助対象外 (補助金交付要綱に基づき消費税分は自己負担)。

7.3 開発実施期間と補助金事業期間の関係

期間	内容
補助金交付決定	2026-01-23
事務局承認・契約準備	2026-01-23 ~ 2026-06 初旬
Wellfort → UNFIX 正式発注	2026-06-08 (事務局承認後)
開発実施期間	2026-06-08 → 2026-08-20 (2.5 ヶ月 / 10 週間)
運用立ち上げ準備	2026-08-21 → 2026-08-31 (2 週間)
 公式ローンチ	2026-09-01
運用・効果検証期間	2026-09-01 以降 (補助金事業期間内)
補助金完了報告	補助金事業期間終了後 (補助金事務局の指定期限内)

核心: AI 駆動開発で**早期に動くプロダクトを完成**させ、残期間を**実証・改善**に充てる。これにより補助金事業の**早期事業化**と**有効性検証**を両立する。

8. 本見積範囲外 — アンフィックス自社負担分 (参考表示・補助金対象外)

本補助金事業 (Phase 1 本格運用基盤) に先行して、株式会社アンフィックスエンターテイメントが**自社投資の PoC** として実装したパイロット V1 がある。当該成果は本補助金事業の**技術リスク事前検証 + 設計資産の蓄積**に直接寄与している。

重要: 以下の工数は**本見積 (補助金事業)** には含まれない。アンフィックス**自社負担**。研究・営業用途で実施済。

8.1 パイロット V1 (アンフィックス自社負担) 工数明細

No	項目	単価 (円)	数量	金額 (円)	摘要
P-1	検査表スキャン PoC 実装 (カメラ撮影 + PDF/画像 UL + Gemini 2.5 Flash 連携)	2,000,000	1 式	2,000,000	5 検査種別対応、4 MB 上限、Markdown 確定出力
P-2	AI 問診 PoC 実装 (5 セクション + 音声 Live + テキスト + 選択肢タップ)	2,000,000	1 式	2,000,000	動的サジェスト、進捗バー、レジューム機能
P-3	設計ドキュメント体系 (12 本) 整備	1,000,000	1 式	1,000,000	システムアーキテクチャ / データ統合 / 認証 / 検査機関連携 / Elith 連携 / UI/UX 等
小計				5,000,000	(補助金対象外・アンフィックス自社負担)

8.2 実施時期・目的

項目	内容
実施期間	2025-12 ～ 2026-01 (採択決定 2026-01-23 前に完了)
工数 (実工数)	AI 駆動開発活用で約 0.5 人月
工数 (市場価値換算)	通常開発相当 約 3 人月
用途	アンフィックスの研究開発投資・営業デモンストレーション
費用負担	アンフィックス自社負担 100%
補助金との関係	完全に分離。補助金事業の正式発注 (2026-06-08) より前に完了済、補助対象経費に該当しない

8.3 本補助金事業との接続性

パイロット V1 の成果物 (実装コード + 設計ドキュメント) は、本補助金事業 (Phase 1) の設計起点として活用する。これは ものづくり補助金交付要綱における「補助事業者が事前に保有する技術・知見の活用」に該当し、補助金事業の実現可能性を強く担保する要素となる。

8.4 事業全体投資総額 (補助金 + 受発注双方の自己負担)

主体	金額 (税込)	内訳
国 (ものづくり補助金)	10,000,000 円	Phase 1 本格運用基盤の 2/3 補助
ウェルフォート自己負担	5,000,000 円	Phase 1 本格運用基盤の 1/3 自己負担
アンフィックス自社投資	5,000,000 円	パイロット V1 (PoC) — 補助金事業対象外
総事業価値	20,000,000 円	

→ 受発注双方が自己投資を行い、国の補助金と合わせて事業を推進する **官民協調体制**。アンフィックス側の自己投資 (5,000,000 円相当) はサプライヤーとして本事業を実現するためのコミットメントを示す。

9. 改訂履歴

Ver	日付	内容	作成者
1.0	2026-05-28	初版。ものづくり補助金 21 次・補助金事業者番号 232 R113210315・事業費総額 15,000,000 円 (補助金 10,000,000 円・補助率 2/3) で作成	株式会社アンフィックスエンターテイメント
2.0	2026-05-28	AI 駆動開発 (Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot) で開発実施期間を 14 ヶ月 → 2.5 ヶ月 に圧縮する前提で全面改訂。§2.2 を「クラウド + AI 開発支援ツール利用費」に再構成、§5 支払スケジュールを 10 週間マイルストーンに、§6 に AI 駆動開発の生産性向上根拠を新章として追加 (3-5 倍向上の内訳、80% 工数短縮、小規模チーム編成、パイロット事前検証による技術リスク低減)。事業費総額は据え置き 15,000,000 円 (成果物の市場価値は不変)	株式会社アンフィックスエンターテイメント
2.1	2026-05-28	パイロット V1 を 補助金対象外 (アンフィックス自社投資・研究/営業用 PoC) として明確に分離。新規 §8 「本見積範囲外 — アンフィックス自社負担分」を追加 (工数 5,000,000 円相当、採択決定前 2025-12~2026-01 に実施、内訳 P-1 検査スキャン PoC / P-2 AI 問診 PoC / P-3 設計ドキュメント 12 本)。§8.4 で 事業全体投資総額 (補助金 10M + ウェルフォート 5M + アンフィックス 5M = 20M) を明示し、官民協調体制をアピール	株式会社アンフィックスエンターテイメント
2.2	2026-05-31	H&K 削除・UNFIX 一括委託 に再編。§1 区分別内訳: 機械装置・システム構築費 9,500,000 → 10,700,000 円 (+1,200,000)、外注費 2,000,000 → 800,000 円 (-1,200,000)、合計 15,000,000 円は不変。§2.1 に「1-12 結合テスト・UAT 自社実施」1,200,000 円を新規追加 (2 週間)。§2.4 から H&K 行削除、Elith 800,000 円のみ残す。 スケジュール全体を 2026-06-08 受注起点に再計算 (事務局承認後): §5 支払マイルストーン MS-1~MS-6 を 2026-06-22~2026-08-20、  公式ローンチ 2026-09-01 を新規追加 (本番リリース + 運用立ち上げ 2 週間)。§7 補助金事業期間表に事務局承認・契約準備・運用立ち上げフェーズを追記	株式会社アンフィックスエンターテイメント