

見積書（見積明細書）－ AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入

項目	内容
補助金事業者番号	232 R113210315
事業名	AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入
補助金種別	ものづくり補助金 第 21 次（製品・サービス高付加価値化枠）
採択決定日	令和 8 年 1 月 23 日（2026-01-23）
補助金額	1,000 万円
補助率	2/3
事業費総額	15,000,000 円（税込）
自己負担額	5,000,000 円
開発実施期間	2.5 ヶ月（10 週間）－ AI 駆動開発ツールにより従来比 5 倍のリードタイム短縮
想定スケジュール	2026-02-01 開発着手 → 2026-04-15 本番リリース
発行先	株式会社ウェルフォート 御中（法人番号 3010401170017）
発行元	株式会社アンフィックスエンターテイメント
文書バージョン	2.1
文書日付	2026-05-28
関連文書	docs/funding_application/要件定義書.md

1. 事業費総括表

大項目	金額（税込）	構成比	補助対象
1. 機械装置・システム構築費	9,500,000 円	63.3%	○
2. クラウドサービス + AI 開発支援ツール利用費	1,200,000 円	8.0%	○
3. 専門家経費	1,800,000 円	12.0%	○
4. 外注費	2,000,000 円	13.3%	○

大項目	金額（税込）	構成比	補助対象
5. 知的財産権関連費	500,000 円	3.3%	○
合計事業費	15,000,000 円	100.0%	
うち補助金額（補助率 2/3）	10,000,000 円		
自己負担額	5,000,000 円		

2. 経費明細

2.1 機械装置・システム構築費（9,500,000 円）ー 成果物ベース価格

主な開発委託先：株式会社アンフィックスエンターテイメント 契約形態：成果物ベース（deliverable-based pricing） / 各機能の市場価値で評価

No	項目	単価（円）	数量	金額（円）	工期
1-1	PM 全体統括（要件確認・進捗管理・成果物統合・週次報告）	1,500,000	1 式	1,500,000	10 週間
1-2	詳細設計成果物一式（機能仕様・DB・API・セキュリティ・テスト計画）	800,000	1 式	800,000	2 週間
1-3	検査データ取込機能 F-1 本格実装（スキャン UX 高度化・5 検査種別対応・CSV パイプライン）	1,200,000	1 式	1,200,000	3 週間
1-4	AI 問診機能 F-3 本格実装（5 セクション・音声+テキスト・選択肢タップ・サジェスト）	1,200,000	1 式	1,200,000	3 週間
1-5	ダッシュボード 4 UI 実装 F-4（プログレッシブ・ディスクロージャー / アクション化 / ヘルスコーチ / シチュエーション別カード）	1,200,000	1 式	1,200,000	3 週間
1-6	推移可視化機能 F-5（グラフライブラリ統合・経時比較ロジック）	600,000	1 式	600,000	1.5 週間
1-7	3 モード表示機能 F-7（a サマリー / b 要注意抜粋 / c 全編 + deep-link）	600,000	1 式	600,000	1.5 週間
1-8	検査キット進捗管理 F-6（ダッシュボード + 4 段階通知 + 自己申告 UX）	800,000	1 式	800,000	2 週間
1-9	DB 設計・マイグレーション（顧客系/診断系 2 分割・14 主要テーブル・5 Edge Function）	500,000	1 式	500,000	1 週間

No	項目	単価（円）	数量	金額（円）	工期
1-10	認証連携 F-8（Google One Tap・HP マイページ再認証フロー）	400,000	1 式	400,000	1 週間
1-11	Elith 連携 F-2（EF-5/EF-6 + S3 バッチ + HMAC 署名 + 二次抽出 LLM パイプライン）	700,000	1 式	700,000	2 週間
小計				9,500,000	

工期合計の表記について：上記の各項目は**並行開発**で実施。10 週間の暦上期間に**3-5 倍の生産性**で集約（詳細：§6 AI 駆動開発の根拠）。

価格根拠：各項目の単価は同等規模の機能開発の市場相場（経産省 IT 人材白書 2024、当社受注実績）に準拠。AI ツール活用により工数は短縮されるが、**成果物の市場価値は不変**のため、補助金対象経費としても適正水準。

2.2 クラウドサービス + AI 開発支援ツール利用費（1,200,000 円）

2.2.1 クラウドインフラ（運用稼働分・6 ヶ月）

事業期間 6 ヶ月（開発 2.5 ヶ月 + 運用検証 3.5 ヶ月）のクラウド利用費。

No	項目	単価（円/月）	月数	金額（円）	摘要
2-1	Vercel Pro（本番ホスティング）	5,000	6	30,000	1 サイト × 6 月
2-2	Supabase Pro × 2（顧客系 + 診断系）	8,000	6	48,000	2 プロジェクト × 6 月
2-3	Google Gemini API（Tier 1）	100,000	6	600,000	開発期 + 運用期、月 1,000 ユーザー想定 + テスト消費
2-4	Google Cloud Storage（バックアップ）	5,000	6	30,000	監査ログ・原本 PDF 冗長
2-5	通知配信（Resend / Pusher）	6,000	6	36,000	メール + Realtime push
2-6	監視（Datadog / Sentry）	18,000	6	108,000	APM + エラートラッキング
インフラ小計				852,000	

2.2.2 AI 開発支援ツール（開発期間中・2.5 ヶ月）

本事業の**核心**：従来 12-14 ヶ月を要する規模の開発を、最新の **AI 駆動開発ツール**で **2.5 ヶ月（10 週間）**に圧縮する。

No	項目	単価 (円/月)	月数 × ラ イセンス	金額 (円)	摘要
2-7	Claude Code Max (Anthropic)	30,000	2.5 × 2 ライセンス	150,000	PM + シニアエンジニア用。エー ジェント型コーディング、ドキュメン ト生成
2-8	Cursor Pro (Cursor.ai)	3,000	2.5 × 3 ライセンス	22,500	エディタ統合 AI コーディング
2-9	GitHub Copilot Business	6,000	2.5 × 3 ライセンス	45,000	補完・コードレビュー
2-10	ChatGPT Plus（補助的 LLM）	3,000	2.5 × 1 ライセンス	7,500	クロスチェック用
2-11	Vertex AI / Gemini sandbox（動作確認）	30,000	2.5	75,000	プロトタイピング・モデル比較
2-12	開発支援 SaaS (Figma / Linear / Notion)	19,200	2.5	48,000	設計図・タスク・ドキュメント
AI ツ ール小 計				348,000	

2.2.3 §2.2 合計

金額（円）	
クラウドインフラ（6 ヶ月）	852,000
AI 開発支援ツール（2.5 ヶ月）	348,000
§2.2 合計	1,200,000

2.3 専門家経費（1,800,000 円）

No	項目	単価 (円)	数 量	金額（円）	摘要
3-1	セキュリティ監査（外部専門家）	800,000	1 式	800,000	PHI 取扱・3 省 2 ガイドライン適合 性チェック

No	項目	単価 (円)	数量	金額 (円)	摘要
3-2	医療内容監修（医師・薬剤師）	100,000	6 月	600,000	月 1 回 × 6 月の定例レビュー（開発期 + 運用検証期）
3-3	個人情報保護法・医療情報安全管理 ガイドライン顧問（弁護士）	100,000	4 回	400,000	詳細設計時 / 実装中 / リリース前 / リリース後の四半期レビュー
小 計				1,800,000	

2.4 外注費（2,000,000 円）

No	項目	単価 (円)	数量	金額 (円)	摘要
4-1	結合テスト・UAT（株式会社 H&K）	1,200,000	1 式	1,200,000	テスト計画策定 + 結合試験 + UAT 立会 + 受入検証（本事業期間中）
4-2	AI 診断システム結合 （株式会社 Elith）	800,000	1 式	800,000	I/F 接合・バッチ連携・スキーマすり合わせ （AI 本体開発費は Elith 側で別途）
小 計				2,000,000	

留意事項： 主な開発委託先（アンフィックスエンターテイメント）の経費は「1. 機械装置・システム構築費」に計上、外注費は他社への委託分のみ。

2.5 知的財産権関連費（500,000 円）

No	項目	単価 (円)	数量	金額 (円)	摘要
5-1	商標出願料（事業名・ロゴ）	60,000	2 件	120,000	日本国内出願、印紙代 込み
5-2	特許出願料（3 モード表示 + LLM 駆動ダッシュ ボード）	200,000	1 件	200,000	出願料 + 弁理士手数料
5-3	意匠登録（UI モック）	90,000	2 件	180,000	UI/UX デザインの意匠 登録
小 計				500,000	

3. 補助対象/対象外区分の根拠

すべての項目が**補助対象**として計上可能な根拠:

大項目	根拠
1. 機械装置・システム構築費	製品開発に直接資する開発委託費。ものづくり補助金の主要対象経費
2. クラウド + AI 開発支援ツール利用費	第 18 次よりクラウドサービス利用費は正式に補助対象化。AI 駆動開発ツール (Claude Code Max / Cursor Pro 等) は 製品開発を直接的に支援する SaaS サブスクリプション として同区分に計上 (補助対象期間中の利用料に限定)
3. 専門家経費	補助事業遂行のための専門家招聘費
4. 外注費	補助対象経費総額の 1/2 を上限とする外注費 (本件は 13.3% で適合)
5. 知的財産権関連費	補助対象経費総額の 1/3 を上限とする (本件は 3.3% で適合)

4. 単価根拠資料

4.1 開発単価の出典

単価	出典
各機能の市場価値 (各項目 400,000-1,500,000 円)	経産省「IT 人材白書 2024」中堅 SI 機能開発相場、当社受注実績、業界相場
PM 全体統括 1,500,000 円 (10 週間)	月相当 600,000 円換算 (シニア PM 月額相場の中央値 1,400,000-1,800,000 円を AI ツール活用前提で圧縮)

4.2 クラウド利用費の出典

単価	出典
Vercel Pro \$20/月 (≈ 5,000 円)	公式価格表
Supabase Pro \$25/月 × 2 (≈ 8,000 円)	公式価格表
Gemini API 月 100,000 円	想定利用量 (本見積 §6 試算 + 開発期のテスト消費)

4.3 AI 開発支援ツール単価の出典

ツール	単価	出典
Claude Code Max	\$200/月 (≈ 30,000 円)	Anthropic 公式 Max プラン (旧 5x Pro)
Cursor Pro	\$20/月 (≈ 3,000 円)	Cursor.ai 公式
GitHub Copilot Business	\$39/月 (≈ 6,000 円)	GitHub 公式
ChatGPT Plus	\$20/月 (≈ 3,000 円)	OpenAI 公式

5. 支払条件（ウェルフォート → アンフィックスエンターテイメント 間）

開発実施期間 2.5 ヶ月（10 週間）に合わせた出来高検収マイルストーン：

MS	内容	完了予定日	累積支払率	支払金額 (円・税込)
MS-1	詳細設計完了（DB / API / セキュリティ・テスト計画）	2026-02-15 (受注 +2 週)	15%	1,425,000
MS-2	基盤実装完了（Supabase 2 分割・認証・Edge Function）	2026-03-08 (受注 +5 週)	40%	2,375,000
MS-3	F-1（検査スキャン） / F-3（AI 問診） / F-6（キット進捗）完成	2026-03-22 (受注 +7 週)	65%	2,375,000
MS-4	F-2（Elith） / F-4（ダッシュボード 4 UI） / F-5（推移グラフ） / F-7（3 モード）完成	2026-04-05 (受注 +9 週)	85%	1,900,000
MS-5	結合テスト・セキュリティ監査完了	2026-04-12 (受注 +9.5 週)	95%	950,000
MS-6	UAT 完了・本番リリース・事業完了	2026-04-15 (受注 +10 週)	100%	475,000
合計（機械装置・システム構築費のみ）				9,500,000

（他経費区分：クラウド利用費は実費精算月次、AI 開発支援ツール費はサブスク開始時期で月次精算、専門家経費は実施回ごと、外注費は H&K / Elith 各社との別途契約、知財関連費は出願時に発生）

6. AI 駆動開発による 2.5 ヶ月リードタイムの根拠（本事業の革新性）

6.1 採用する AI 駆動開発ツール

本事業は、最新の AI コーディングエージェントとAI 統合開発環境（AI-IDE）を全面的に活用する：

ツール	役割	期待される生産性向上
Claude Code Max (Anthropic)	エージェント型コーディング：ファイル横断の実装・リファクタリング・ドキュメント生成	3-5 倍
Cursor Pro (Cursor.ai)	エディタ統合 AI：コード補完・編集・チャット型実装支援	2-3 倍
GitHub Copilot Business	インライン補完・コードレビュー	1.5-2 倍

これらを組み合わせることで、シニアエンジニア 1 名が**実質 4-6 名分**の出力を達成できる。

6.2 AI 駆動開発の生産性向上の内訳

領域	従来手法	AI 駆動	短縮率
ボイラープレートコード（UI コンポーネント・DB マイグレーション・API スケルトン）	80 時間	8 時間	90%
テストコード作成（Vitest / Playwright）	60 時間	12 時間	80%
ドキュメント生成（Markdown・API リファレンス）	40 時間	6 時間	85%
リファクタリング・デバッグ	50 時間	15 時間	70%
設計レビュー・実装ミス検出	30 時間	10 時間	67%
合計工数	260 時間	51 時間	80%

6.3 開発体制（小規模・高効率）

AI 駆動開発により、**4-6 名規模の従来チーム**を**3 名以下の少人数編成**で代替可能：

役割	人数	期間
プロジェクトマネージャ（PM）	1 名	2.5 ヶ月
シニアフルスタックエンジニア	1 名	2.5 ヶ月
シニア AI/フロントエンドエンジニア	1 名	2.5 ヶ月
（オプション）ミドルエンジニア	0-1 名	1-1.5 ヶ月

6.4 既存パイロット成果による技術リスクの事前検証

本事業の主要機能（F-1 検査スキャン、F-3 AI 問診）は、既にアンフィックスエンターテインメントが**自己負担でパイロット版を実装済**（`mirai-gpro/Scan-Chat-AI` リポジトリ）。

→ パイロット投資により**技術的不確実性は既に解消**しており、Phase 1 本格実装は「**最適化・拡張**」フェーズに集中可能。2.5 ヶ月での完遂は、AI 駆動開発と既存資産の組み合わせで現実的に達成可能。

6.5 早期事業化のメリット（補助金事業の効果効率）

- 採択決定（2026-01-23）から**3 ヶ月以内**にプロダクト稼働 → 早期売上計上（要件定義書 §9 売上計画）
- 残り事業期間（6-7 ヶ月）を**運用検証 + 機能改善ループ**に投入可能 → ユーザーフィードバック反映による品質向上
- 補助金事業期間内の**売上実績**を補助金完了報告に明示可能 → 高評価につながる

7. 補足

7.1 補助率の前提

- 本見積は補助率 **2/3**（製品・サービス高付加価値化枠 + 小規模事業者）を前提
- 補助率が **1/2** の場合は事業費総額を **20,000,000 円** に増額し、自己負担を 10,000,000 円とする調整版が別途提示可能

7.2 税区分

すべての金額は**税込**。消費税は補助対象外（補助金交付要綱に基づき消費税分は自己負担）。

7.3 開発実施期間と補助金事業期間の関係

期間	内容
補助金交付決定	2026-01-23
開発実施期間	2026-02-01 → 2026-04-15（2.5 ヶ月 / 10 週間）

期間	内容
運用・効果検証期間	2026-04-16 → 2026-09-30 (5.5 ヶ月)
補助金完了報告	2026-10 月以降（補助金事務局の指定期限内）
補助金事業期間総計	約 9 ヶ月

核心： AI 駆動開発で**早期に動くプロダクトを完成**させ、残期間を**実証・改善**に充てる。これにより補助金事業の**早期事業化**と**有効性検証**を両立する。

8. 本見積範囲外 — アンフィックス自社負担分（参考表示・補助金対象外）

本補助金事業（Phase 1 本格運用基盤）に**先行して**、株式会社アンフィックスエンターテイメントが**自社投資の PoC** として実装したパイロット V1 がある。当該成果は本補助金事業の**技術リスク事前検証** + **設計資産の蓄積**に直接寄与している。

重要： 以下の工数は**本見積（補助金事業）には含まれない**。アンフィックス自社負担。研究・営業用途で実施済。

8.1 パイロット V1（アンフィックス自社負担）工数明細

No	項目	単価（円）	数量	金額（円）	摘要
P-1	検査表スキャン PoC 実装（カメラ撮影 + PDF/画像 UL + Gemini 2.5 Flash 連携）	2,000,000	1 式	2,000,000	5 検査種別対応、4 MB 上限、Markdown 確定出力
P-2	AI 問診 PoC 実装（5 セクション + 音声 Live + テキスト + 選択肢タップ）	2,000,000	1 式	2,000,000	動的サジェスト、進捗バー、レジューム機能
P-3	設計ドキュメント体系（12 本）整備	1,000,000	1 式	1,000,000	システムアーキテクチャ / データ統合 / 認証 / 検査機関連携 / Elith 連携 / UI/UX 等
小計				5,000,000	（補助金対象外・アンフィックス自社負担）

8.2 実施時期・目的

項目	内容
実施期間	2025-12 ～ 2026-01（採択決定 2026-01-23 前に完了）
工数（実工数）	AI 駆動開発活用で約 0.5 人月
工数（市場価値換算）	通常開発相当 約 3 人月
用途	アンフィックスの研究開発投資・営業デモンストレーション
費用負担	アンフィックス自社負担 100%
補助金との関係	完全に分離。補助金事業着手（2026-02-01）より前に完了済、補助対象経費に該当しない

8.3 本補助金事業との接続性

パイロット V1 の成果物（実装コード + 設計ドキュメント）は、本補助金事業（Phase 1）の設計起点として活用する。これは ものづくり補助金交付要綱における「補助事業者が事前に保有する技術・知見の活用」に該当し、補助金事業の実現可能性を強く担保する要素となる。

8.4 事業全体投資総額（補助金 + 受発注双方の自己負担）

主体	金額（税込）	内訳
国（ものづくり補助金）	10,000,000 円	Phase 1 本格運用基盤の 2/3 補助
ウェルフォート自己負担	5,000,000 円	Phase 1 本格運用基盤の 1/3 自己負担
アンフィックス自社投資	5,000,000 円	パイロット V1（PoC）－ 補助金事業対象外
総事業価値	20,000,000 円	

→ 受発注双方が自己投資を行い、国の補助金と合わせて事業を推進する 官民協調体制。アンフィックス側の自己投資（5,000,000 円相当）はサプライヤーとして本事業を実現するためのコミットメントを示す。

9. 改訂履歴

Ver	日付	内容	作成者
1.0	2026-05-28	初版。ものづくり補助金 21 次・補助金事業者番号 232 R113210315・事業費総額 15,000,000 円（補助金 10,000,000 円・補助率 2/3）で作成	株式会社 アンフィックス エンターテインメント

Ver	日付	内容	作成者
2.0	2026-05-28	AI 駆動開発 (Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot) で開発実施期間を 14 ヶ月 → 2.5 ヶ月 に圧縮する前提で全面改訂。§ 2.2 を「クラウド + AI 開発支援ツール利用費」に再構成、§ 5 支払スケジュールを 10 週間マイルストーンに、§ 6 に AI 駆動開発の生産性向上根拠を新章として追加 (3-5 倍向上の内訳、80% 工数短縮、小規模チーム編成、パイロット事前検証による技術リスク低減)。事業費総額は据え置き 15,000,000 円 (成果物の市場価値は不変)	株式会社 アンフィックス エンターテインメント
2.1	2026-05-28	パイロット V1 を補助金対象外 (アンフィックス自社投資・研究/営業用 PoC) として明確に分離。新規 § 8 「本見積範囲外 — アンフィックス自社負担分」を追加 (工数 5,000,000 円相当、採択決定前 2025-12~2026-01 に実施、内訳 P-1 検査スキャン PoC / P-2 AI 問診 PoC / P-3 設計ドキュメント 12 本)。§ 8.4 で事業全体投資総額 (補助金 10M + ウェルフォート 5M + アンフィックス 5M = 20M) を明示し、官民協調体制をアピール	株式会社 アンフィックス エンターテインメント